

CRONOGRAMA DE TRABALHO - DIREÇÃO - 2024

EMPRESA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARÁIBA	SETOR	DIREÇÃO	DOC	Cronograma de Trabalho - DIREÇÃO 2024
GESTÃO	Natanael Antônio dos Santos	DATA	3/14/2024	VERSÃO	1.0

FORÇA DE TRABALHO

CÓDIGO	COLABORADOR	MATRÍCULA	CARGO	FUNÇÃO	CARGA	HORÁRIOS	MODALIDADE
NS	Natanael Antônio dos Santos	13473**	Diretor				Presencial

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PI.GAc.03: Incentivar a produção acadêmica e a inovação científica e tecnológica.

META 1 PI.GAc.03.I2.M1. Ampliar em 20% o número de publicações pela Editora Universitária.

META 2 PI.GAc.03.I2.M2. Reduzir em 30% o tempo médio do processo de editoração da Editora Universitária

ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Representar a Editora UFPB em eventos internos e externos			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte na gestão e Integração dos setores da Editora enquanto unidade suplementar da UFPB			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cadastrar e despachar ofícios e processos eletrônicos no Sipac			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Participar da Rede Cariniana de Preservação Digital				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Responsável pela avaliação dos pedidos de embargo de dissertações e teses da UFPB			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Participar das ações da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU);			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Orientar os gestores setoriais da Editora			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Recebimento de documentos, ofícios e processos eletrônicos			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Homologação das ocorrências e ponto eletrônico dos servidores			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Homologação das férias dos servidores			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zelar pelo patrimônio e infraestrutura da Editora			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Planeja e Redigi os Editais para a publicação de livros					x	x	x	x						
Homologar as propostas submetidas e encaminhar para os pareceristas									x	x	x	x	x	
Presidir o Conselho Editorial da Editora UFPB			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Buscar melhorias das instalações e infraestrutura da Editora			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
------------	------------------	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

